

PLAN DE ADECUACIÓN PARTICIPATIVA DEL PROTOCOLO Y CAPACITACIÓN ACORDADO CON MIES MREMH Y MDG

Corte Constitucional del Ecuador

CASO No. 2120-19-JP SENTENCIA

Revisión de garantías (JP) Niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana, solos, no acompañados o separados

Fecha de la sentencia: 22 de septiembre de 2022

Plazo para cumplimiento de la sentencia: 180 días, 27 de marzo de 2022. Solicitud de Extensión del plazo para 12 de abril de 2022

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
Alcance jurídico de la sentencia de la corte	Elaboración TDR y proceso de escogimiento del consultor/ra Consultoría con agencia alemana GIZ	11-19 de noviembre	MIES
	Definición del alcance jurídico de la sentencia de la corte	6 de diciembre	MIES
Propuesta para el acompañamiento técnico y metodológico para la sistematización del proceso de reforma del Protocolo	Elaboración TDR y proceso de escogimiento del consultor/ra Consultoría con agencia alemana GIZ	11-19 de noviembre	MIES
	Entrega de Propuesta sistematización del proceso de reforma del Protocolo	6 de diciembre	
Equipo técnico tripartito que liderará el proceso de actualización del Protocolo	Requerimiento de delegación: MIES, MREMH y MDG	2 de diciembre	MIES
Revisión del Protocolo y generación del borrador	Revisión del equipo nacional	2 -15 diciembre	MIES
	Revisión del equipo zonal		
	Revisión del equipo distrital		
	Revisión de los equipos técnicos organizaciones cooperantes del MIES (servicio de movilidad humana ciudades de acogida) Incorporación de observaciones		
Revisión del Protocolo borrador	Definición del Primer borrador entre equipo tripartito MIES, MREMH y MDG	15-20 de diciembre	MIES, MREMH y MDG
Identificación de otros actores claves que participarán en la adecuación del protocolo	Solicitar delegados a la (UNIPEN)	10-15 de diciembre	MIES, MREMH y MDG
	Juntas Cantonales - Metropolitana de Protección de Derechos, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil y academia entre otros.		MIES, MREMH y MDG
	Comunicaciones a ACNUR, UNICEF y OIM		MIES, MREMH y MDG
Acercamiento con la cooperación internacional	Aportes de organismos internacionales: ACNUR, UNICEF y OIM.	21 de diciembre a 10 de enero/22	MIES
Recolección de aportes al borrador del Protocolo por parte de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.	Convocatoria abierta en la página institucional del MIES por el periodo de un mes	12 de enero al 2 de febrero	MIES
	Incorporación de observaciones de las observaciones recibidas por instituciones, organizaciones de la sociedad civil y organismos de la cooperación internacional	15 de febrero	MIES
Aprobación del Protocolo áreas técnicas, jurídicas y autoridades MIES, MDG y MREMH	Primera reunión para revisión de documento consolidado	17 de febrero	MIES, MREMH y MDG
	Segunda reunión para revisión de documento consolidado	23 de febrero	MIES, MREMH y MDG
	Incorporaciones de observaciones y redacción del documento final	11 de marzo	MIES
Promulgación del Protocolo mediante instrumento vinculante MIES, MDG, MREMH	Gestión administrativa y jurídica de emisión del acuerdo ministerial	15- 22 de marzo	MIES, MREMH y MDG
	Elaboración de la versión pedagógica del proceso(flujograma) del protocolo, para niños, niñas y adolescentes.		
	Acto protocolario de posicionamiento del Protocolo	24 de marzo	MIES, MREMH y MDG
Socialización del Protocolo. Estrategias Comunicacionales para difusión del Protocolo por parte de las direcciones de comunicación de las tres instituciones: MREMH, MDG, MIES	Difusión a través de redes sociales, medios electrónicos, boletines de prensa, entre otros.	24 de marzo	MIES, MREMH y MDG
	Sensibilización a medios de comunicación	24 de marzo	MIES, MREMH y MDG

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
Socialización e inicio de capacitación a servidores públicos MIES, MDG, MREMH, sobre el Protocolo a nivel nacional	Socialización equipos técnicos MIES y de las organizaciones cooperantes del servicio de movilidad humana	30 de marzo al 1 de abril	MIES
	Socialización equipos técnicos MREMH	30 de marzo al 1 de abril	MREMH
	Socialización equipos técnicos MDG	30 de marzo al 1 de abril	MDG
	Emisión de informes de socialización y capacitación	4 y 5 de abril	MIES
	Entrega del proceso de sistematización de la adecuación del Protocolo	8 de abril	MIES
Contestación a la Corte Nacional	Envío del Protocolo actualizado y demás documentos que avalen el proceso realizado	12 de abril	MIES
	Elaboración de módulos virtuales versión pedagógica para niños, niñas y adolescentes y para adultos	Abril y mayo 2022	
	Impresión de Protocolo	Abril y mayo 2022	
Continuidad de los procesos de capacitación.	Socialización a actores claves: Convocatoria interinstitucional por zona/distritos: MDG DINAPEN, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil y otros actores claves GADS, Juntas, Consejos, entre otros.	Abril y mayo 2022	MIES, MREMH y MDG
	Continuidad del proceso de capacitación a equipos técnicos MIES, MDG Y MREMH		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Viceministerio de Inclusión Social
Subsecretaría de Protección Especial
Dirección de Servicios de Protección Especial