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SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR 

NOSOTROS: JOHANA YADIRA NÚÑEZ GARCÍA y POLIVIO 

FRANKLIN FLORES JARRÍN, en calidad de PREFECTA y 

PROCURADOR SÍNDICO, respectivamente, del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, ante 

usted muy respetuosamente comparecemos y exponemos: 

Con fecha 17 de diciembre de 2021, hemos sido notificados con la sentencia 

constitucional de fecha 15 de diciembre del 2021, No. 1185-20JP/21; dentro de 

esta, en su parte resolutiva, el pleno de la Corte Constitucional, declara que,  

la Secretaría del Agua (hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica) vulneró los derechos del río Aquepí a la preservación de su caudal 

ecológico (...)”  ,de la misma manera refiere en  el numeral tercero lo siguiente: 

“(...) Declarar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas vulneró los derechos de los habitantes de Julio 

Moreno Espinosa y Aquepí, al no realizar la consulta ambiental sobre el 

diseño, implementación y ejecución del “Proyecto de riego Unión Carchense” y 

el “proyecto alternativo MULTIPROPÓSITO AQUEPÍ” (...)” 

consecuentemente la Corte Constitucional dispone que   “(...) como medidas 

de reparación integral a favor de los habitantes de Julio Moreno Espinosa, de 

San Vicente de Aquepí y del río Aquepí las dispuestas en el párrafo 105.”. 

Al amparo de lo que determina el artículo 162 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y 40 de la Codificación 

del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional, se interpuso ante el pleno de la Corte Constitucional Recurso 

de Aclaración y Ampliación de la Sentencia 1185-20-JP/21, esto con la 

finalidad de tener un claro camino sobre con que mecanismos se deberá 

proceder para la selección del o los auditores encargados de hacer cumplir las 

disposiciones emanadas de la Autoridad. 

En atención al pedido de ampliación y aclaración de la Sentencia No. 1185-

20-JP/21, (El río Aquepí), la Corte Constitucional emite Auto de Aclaración 

1185-20-JP/22 fechada el 12 de enero de 2022. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo de Los Tsáchilas, 

como institución responsable y respetuosa de las disposiciones jurídicas, se 

encuentra tomando las medidas conducentes a dar cumplimiento a lo 

dispuesto en sentencia de la Corte Constitucional N° 1185-20-JP/21, así como 
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el Auto de Aclaración de la señalada corte N° 1185-20-JP/22, las cuales detallo 

a continuación: 

Se ha conformado por parte de la Máxima Autoridad de la Institución, una 

Comisión interdisciplinaria, la misma que será la encargada de dar 

seguimiento y cumplimiento a lo dispuesto en sentencia. 

Entre las actividades generadas por la señalada comisión tenemos: 

• El GAD Provincial, mediante la pertinente resolución administrativa, 

ha realizado las debidas reformas al POA, PAC del periodo fiscal 2022, 

con la intención de contratar la auditoría técnica al proyecto de 

infraestructura de riego Unión Carchense, dispuesta por la Corte 

Constitucional, mediate código CDC-GADPSDT-02-2022, se inició  el 

señalado proceso, mismo que fue declarada desierto, posteriormente 

mediante código CDC-GADPSDT-03-2022 se eleva al portal para la 

contratación de la señalada auditoría externa, proceso que está en 

procesos de adjudicación. 

• Se ha realizado el levantamiento de información entre los actores 

sociales ubicados en la microcuenca del río Aquepí, éste proceso abarca 

el ámbito social, económico y ambiental. Las muestras se realizarán, 

considerando la información dispuesta en sentencia y se 

complementará hasta tener el cien por ciento de los actores sociales 

ubicados en el área de influencia del proyecto.  

Además, El GADPSDT ha determinado se proceda a levantar la 

información particularizando el sector dado los requerimientos son 

puntuales y específicos en función al tejido social comunitario 

diferenciado de la comunidad Julio Moreno Espinoza, Unión Carchense 

y San Vicente de Aquepí. La recolección de datos consiste en realizar 

entrevistas en profundidad semiestructuradas previamente mediante 

el acceso a información secundaria de otros investigadores que han 

trabajado en el tema y zona. El estudio se basa en datos cualitativos y 

cuantitativos con enfoque interpretativo de significados concedidos por 

los actores sociales desde su perspectiva de hechos y su realidad social. 

• Se ha realizado reuniones técnicas con el Ministerio del Medio 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) para definir acciones 

interinstitucionales en el cumplimiento por lo dispuesto por la Corte 

Constitucional, en lo referente a la creación a un área de protección 

hídrica. 
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En lo que refiere al punto 2 del párrafo 105 de la Sentencia 1185-20-JP/21, en 

lo referente a realizar los estudios integrales necesarios para determinar el 

caudal promedio, la estructura, funciones, ciclo vital del río Aquepí y su 

ecosistema, el mismo que deberá contener, entre otras, información sobre los 

usos del río, la cobertura vegetal, las especies existentes y en riesgo de 

extinción, los agentes contaminantes, un sistema de información geográfica, 

un mapeo de toda la cuenca del río Aquepí y de todos los actores involucrados 

en el ecosistema, referimos lo siguiente: 

• Se cuenta con el estudio integral de la microcuenca del río Aquepí, 

estructura, funciones, ciclo de vida del río Aquepí y su ecosistema. 

Inicio de actividades abril de 2022 hasta 27 de mayo de 2022. El 

recorrido se inició en la captación coordenadas 711697E; 9959519N a 

770 msnm., continuamos por el recorrido de la tubería hasta el tanque 

de almacenamiento o reserva cuyas coordenadas son 703986E; 

9960289N a una altura de 680 msnm., para luego visitar el riego 

parcelario en donde se evidencia que se encuentran construido los 

elementos para realizar el riego por aspersión. (se adjunta informe). 

 

• El día jueves 19 de mayo de 2022, los técnicos de Gestión Ambiental 

del GADPDSDT, procedieron a realizar la medición del caudal en el río 

Aquepí y sus afluentes, inicialmente en el río San Vicente, dando como 

resultado una medida de 1388,44 l/s., en el río Aquepí dio como 

resultado un caudal de 2783,02 l/s., según informe del personal técnico, 

estos datos deben ser ampliados en un espacio de tiempo de al menos 6 

meses, tiempo en el cual se deben considerar los diferentes ciclos 

climáticos y los tiempos de estiaje, lo contrario involucra el riesgo de 

manejar y presentar datos inexactos, puesto que no se estaría 

considerando los meses de menor afluencia de lluvias y la posible 

disminución del caudal del río. 

Sobre este tema puntual, mediante Informe de Avance, los técnicos 

responsables del GAD Provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas señalan  

a. VIII. RECOMENDACIONES 

 

a. Realizar la medición del caudal del río Aquepí, del cual se 

pretende utilizar el agua durante por lo menos 6 (seis) meses 

(invierno y verano), lo que servirá para comprobar de una 

manera más asertiva, definir si el caudal es el que otorgó el 

entonces SENAGUA, (400 l/s). Los meses que se recomiendan 
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son: junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. (el 

énfasis me corresponde) 

b. Estos datos abonarán lo determinado y establecido en los 

estudios técnicos realizados para el "Proyecto de infraestructura 

de riego comunitario Unión Carchense". 

 

c. Una vez analizados los parámetros y las medidas de reparación 

propuestas, para dar cumplimiento al mandato de la Corte 

Constitucional, es indispensable contar con una prórroga al 

plazo establecido, mismo que debe ser no menor de 6 meses, a fin 

de que las respuestas a todas y cada una de las actividades 

establecidas mediante cronograma sean procesadas con la mayor 

precisión de observancia y apegado a la realidad social, 

económica, ambiental del sector beneficiario del proyecto, para 

disponer de todas las variables de medición en los diferentes 

ciclos climáticos.  

 

d. Es necesario la contratación de un laboratorio técnico para la 

medición de caudales en el río Aquepí, mismos que se realizarán 

en dos puntos específicos, Abscisa 0+000, cuyas coordenadas son 

711697 Este, 9959519 Norte a 770 msnm de altura y el otro a la 

altura de la Abscisa 5+380, en el río Aquepí en el sector de la 

comunidad Aquepí, con el objeto de determinar las variables de 

incremento del mismo por los afluentes que tiene el río en el tramo 

de las abscisas que se menciona. 

Ante los hechos señalados señor Presidente de la Corte Constitucional, se 

puede determinar claramente que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Santo Domingo de Los Tsáchilas, como institución responsable y respetuosa 

de las disposiciones jurídicas, se encuentra tomando las medidas tendientes 

a dar cumplimiento a lo dispuesto en sentencia de la Corte Constitucional N° 

1185-20-JP/21, así como el Auto de Aclaración de la señalada corte N° 1185-

20-JP/22. Una vez que contamos con un cronograma de ejecución de 

actividades, apegado a la realidad de los actos necesarios para dar 

cumplimiento a los dispuesto en la pre nombrada Sentencia y su Auto de 

aclaración, el mismo que nos permitiría contar con datos claros sobre los 

tiempos requeridos para obtener la información pertinente; y, ante lo 

señalado en audiencia oral por parte del Dr. Johnny Fabricio Pacheco Concha, 

Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Adolescentes Infractores del Cantón Santo Domingo, quien en virtud de la  

disposición dada en el numeral 5 del capítulo IV (DESICIONES) de la 
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sentencia de la Corte Constitucional N° 1185-20-JP/21, mediante la cual  se 

dispone a la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Santo Domingo continúe ejecutando las medidas dispuestas en la 

prenombrada sentencia; ah determinado que, es a la Corte Constitucional 

quien deba conocer y resolver sobre los tiempos necesarios para dar 

cumplimiento a cabalidad con la Sentencia Constitucional y su Auto de 

Aclaración. 

Con la firme intención de dar cabal cumplimiento a los dispuesto por la Corte 

Constitucional, así como el propósito de evitar que a futuro se pueda 

vislumbrar o alegar falta de cumplimiento de sentencia, en base a lo que 

dispone el artículo 32, el párrafo primero del artículo 100, así como lo señalado 

en el párrafo tercero y cuarto del artículo 102 del Reglamento de 

Sustanciación de procesos Competencia de la Corte Constitucional. 

Solicitamos, salvo su mejor criterio, solicitamos se disponga al señor Juez de 

primera instancia se brinde una prórroga de por lo menos 8 meses, tiempo 

necesario para recabar toda la información que se requiere de acuerdo a lo 

dispuesto en sentencia tantas veces mencionada. 

Notificaciones 

Notificaciones que corresponda, tengo a bien señalar como domicilio la Casilla 

Judicial Electrónica Nro. 1222301000, así como los correos electrónicos 

procuraduria@gptsachila.gob.ec, ab.polivio@gmail.com,  

yquiroz@gptsachila.gob.ec y/o.   yequiroz@outloook.com. 

A nombre y en representación de los exponentes, su defensor legalmente 

autorizado. 

 

 

 

 

Yovany Quiroz Cano 

ABOGADO 1- INSTITUCIONAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
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